SPRAWOZDZNIE

Z RELIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

W GMINIE ŻEGOCINA

NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Plan na zadania inwestycyjne gminy Żegocina na dzień 31.12.2011  wyniósł       3 544 138,00

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2011 wyniosło                      3 045 017,64

Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2011 zostały wykonane    w  85,9% 

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz na poszczególnych zadaniach budżetu kształtowało się następująco:  

I. Dz.010  - ROLNICTWI I ŁOWIECTWO  

      Plan wydatków na 31.12.2011                                                                              389 205,00

      Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                   242 303,20

w tym:  

Dz. 010 rozdz.01010 § 6050

1. Budowa zbiornika p.poż Rozdziele

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                  63 000,00

    Wykonanie na 31.12.2011                                                                                        26 085,00

    Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                         41,4%     

   W 2011 zaplanowano tylko wykonanie ogrodzenia zbiornika, które kosztowało mniej niż 

    zaplanowana   kwota na to zadania.                         

2.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                 163 500,00  

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       61 500,00

   Procentowy stopień realizacji zadania  w stosunku do planu                                         37,6%              

Kwota wydatków tego zadania dotyczy tylko wydatków na dokumentację. Natomiast        wykonanie rbm przeniesiono na lata 2012-2013 po zaakceptowaniu wniosku przez program 

PROW.

3. Modernizacja wodociągu w Żegocinie

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                  80 000,00

   Wykonanie wydatków  na 31.12.2011                                                                      73 610,00

   Procentowy stopień realizacji zadania  w stosunku do planu                                        92,0% 

   Wykonano projekt budowlany.

Dz. 010.rozdz.01078 § 6050

1. Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żegocinie                      

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                  82 705,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       81 108,20

    Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                          98,1%

    Zadanie rzeczowo zostało wykonane w 100%.

II. Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                             1 458 715,00 

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                  1 307 491,11

w tym :

Dz. 600 rozdz.60013 § 6050

1. Budowa chodnika przy DW 965  w m. Rozdziele

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                  83 000,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         2 000,00

    Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                            2,4%

Wykonanie zadanie przełożono na lata następne z uwagi na brak zabezpieczenia środków      po stronie Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano projekt.

2. Budowa chodnika przy DW  965 Zielona-Limaniwa str.L i P w Żegocinie

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                   90 000,00 

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                        89 693,70

   Procentowy stopień realizacji zadania e stosunku do planu                                            99,7%

  Zadanie rzeczowo wykonano w 100%.

3. Budowa chodnika przy DW 965 Zielona-Limanowa w m. Łąkta Górna

    Plan  wydatków na 31.12.2011                                                                                 65 000,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         4 000,00

    Procentowy  stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                           6,2%

    Wykonanie zadania przeożono na lata następne z uwagi na brak zabezpieczenia środków

     po stronie Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano projekt.

Dz. 600 rozdz.60014 § 6050

1. Budowa chodnika przy drodze 2075 K w Żegocinie

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                   25 000,00

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                        24 585,00

   Procentowy stopień  realizacji zadania w stosunku do planu                                          98.3%

   Wykonano projekt budowlany do wniosku- program”Schetynówka”

Dz. 600 rozdz.60016 § 6050    

1.Remont drogi gminnej Rozdziele-Laskowa

  Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                  100 000,00

  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         92 666,78

  Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                            92,7%

  Zadanie wykonano rzeczowo w 100%.

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej „Janickówka”

    w m. Łąkta Górna            

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                   18 000,00

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                        17 741,40

   Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                           98.6%

   Zadanie rzeczowo wykonano w 100%.

Dz. 600 rozdz.60078 § 6050

1. Odbudowa  dróg po powodzi

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                              1 077 715,00

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                   1 076 804,23

   Procentowy stopień realizacji zadań w stosunku do planu                                              99.9%

  Zadania rzeczowo wykonano w 100%

Odbudowano niżej wymienione drogi:

- Droga „ Nagórze – Góry” Żegocina   

  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         78 701,92

- Droga „Dział” Bytomsko
  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       101 869,94

- Droga „Podkosówka” Łąkta Górna                                                                          
  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       130 714,44

-  Droga „Doliny” Rozdziele                                                                                        
   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                        75 269,05

- Droga „Podlesie” Żegocina                                                                                         
  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         80 195,35

- Droga „Mrozy –Oczyszczalnia” Łąkta Górna                  

  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       101 588,55

- Droga „Podlas Majdan-Dzięgiel” Bytomsko

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                        63 571,52

- Droga „Żegocina –Górczyna”

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                        48 643,64

- Droga „Rozdziele-Laskowa” w m. Rozdziele

  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       133 142,16

- Droga „Pańskie-Podlas”  Bytomsko
  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         80 634,40

- Droga „Błaskówka” Rozdziele

  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                           6 722,77

- Droga „Żarnówka” Łąkta Górna

  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                          8 216,57

- Droga „Węgry” Bytomsko

  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         42 748,22

- Droga „Pańskie” Bytomsko
  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         68 801,40

- Parking przy OSP Bytomsko

  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                           6 050,45

- Parking przy OSP Żegocina
  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                          6 050,45

- Kładka Piesza na Potoku Sanka Łąkta Górna

  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                        43 883,40

III. Dz. 630 -  TURYSTYKA

    Plan wydatków  na 31.12.2011                                                                                 41 023,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       35 300,60

    w tym:

 Dz.630 rozdz.63003 § 6050

1. Odbudowa  Źródła  Wody Mineralnej „ZUBER”

    Plan  wydatków na 31.12.2011                                                                                   6 000,00 

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                            330,00

    Procentowy stopień realizacji zadania  w stosunku do planu                                           5,5%

Wniosek do programu LEADER został odrzucony. Powtórnie został złożony do realizacji              na rok 2012 –posiadamy wstępną akceptację.

Dz.630 rozdz.63003 § 6057

1. Budowa punktu widokowego Widoma Rozdziele

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                   18.023,00

   Wykonanie wydatków na  31.12.2011                                                                       18 023,00

Dz. 630 rozdz.63003 § 6059

2. Budowa  punktu widokowego Widoma Rozdziele

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                   17 000,00

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                        16 947,60

   Procentowy stopień realizacji zadania  § 6057 6059 w stosunku do planu                     99.9%

  Rzeczowo zadanie wykonano w 100%.

Dz.700 -  GOSPODARKA MIESKANIOWA

  Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                    47 614,00

  Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         43 711,69
w tym :

Dz. 700 rozdz.70005 § 6050

1. Budowa placu zabaw w Bytomsku

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                   4 000,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       3 690,00  

    Procentowy stopień realizacji  zadania w stosunku do planu                                         92,3%

    Wykonano projekt do wniosku w programie PROW.

2. Budowa-uzupełnienie placu zabaw  w Rozdzielu

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                    4 000,00  

    Wykonanie  wydatków na 31.12.2011                                                                        3 690,00

    Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                          92,3%  

    Wykonano projekt do wniosku w programie PROW.

3. Wymiana stolarki w budynku byłego ZGK

    Plan  wydatków na 31.12.2011                                                                                 31 714,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       28 431,69

    Procentowy stopień realizacji zadania  w stosunku do planu                                         89,7%

   Zadanie rzeczowo wykonano w 100%.

Dz. 700 rozdz.70005 § 6060

1. Budowa przystanków                                                                                           

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                    7 900,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         7 900,00

    Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                           100%

    Zadanie rzeczowo wykonano w 100%.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIW

                 POŻAROWA       

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                 115 200,00

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                      115 200,00

   w tym:

Dz. 754 rozdz.75478 § 6060

1. Zakup samochodów  specjalistycznych dla OSP 

    Plan  wydatków na 31.12.2011                                                                               115 200,00

    Wykonanie wydatków  31.12.2011                                                                        115 200,00

    Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                           100%

    Zakupiono 2 samochody dla OSP.

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

    Plan wydatków  na 31.12.2011                                                                               594 284,00
    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                     569 127,20
    w tym:

Dz.801 rozdz.80101  § 6050

1. Budowa  Sali Gimnastyczej  Bytomsko

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                 54 284,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                      32 659,70

Dz.801 rozdz.80101 § 6057                                                              

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                150 000,00  

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                     150 000,00

Dz.801 rozdz.80101 § 6059 

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                390 000,00

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                     386 467,50

   Procentowy stopień realizacji  zadania w stosunku do planu  § 6050.6057.6059           95,8%                                                     

   Zadanie rzeczowo wykonano w 100%.

Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                 719 444,00

   Wykonanie wydatków  31.12.2011                                                                          620 024,54

w tym:

Dz. 900 rozdz.90001 § 6050

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Łąkta G.-Bytomsko

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                 90 000,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                      15 050,00

    Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                         16,7%

    Wykonano podkłady geodezyjne .projekt będzie zakończony w 2012.- do wniosku PROW.

Dz.900 rozdz.90078 § 6050

1. Odbudowa oczyszczalni ścieków   Łąkta Górna                      

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                   4 587,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                        3 323,09

    Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu obliczony

    pod § 6051  

2. Odbudowa  odcinków kanalizacji Łąkta Górna

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                               136 600,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                    135 614,05

    w tym:

    - odbudowa  kanalizacji sanitarnej  Łąkta Górna- Działki                                       58 987,54

    - odbudowa kanalizacji sanitarnej  Łąkta Górna- Szkoła                                         76 626,51

    Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                         99,3%

    Zadanie rzeczowo wykonano w 100% .

Dz. 900 rozdz.90078 § 6051

1. Odbudowa oczyszczalni ścieków Łąkta Górna

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                 139 539,00

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                      139 538,58

   Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                          99.2%

   Zadanie rzeczowo wykonano w 100%.

Dz. 900 rozdz.90095 § 6057

1. Odnowa Centrum Wsi 

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                152 318,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                     131 000,58

Dz. 900 rozdz.90095 § 6059

      Plan wydatków  na 31.12.2011                                                                             196 400,00

      Wykonanie  wydatków na 31.12.2011                                                                  195 498,24

      Procentowy stopień realizacji  zadania w stosunku do planu §6057 i 6059                 93,6%   

     Zadanie rzeczowo wykonano w 100%.              

Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

     Plan wydatków  na 31.12.2011                                                                              95 553,00

     Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                    94 327,10

w tym:

Dz.921 rozdz.92195 §6050

1.Remont Izby Regionalnej w Żegocinie

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                    600,00

   Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                         600,00

Dz.921 rozdz.92195 § 6057 

   Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                 12 220,00

   Wykonanie wydatków                                                                                             11 770,61

Dz. 921 rozdz.92195 § 6059                                                                                  

      Plan wydatków na 31.12.2011                                                                               17 780,00

      Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                    17 128,51

     Procentowy stopień realizacji zadania   w stosunku do planu 

     § 6050, 6057, 6059                                                                                                        96,4%

Pierwszy etap zadania wykonano rzeczowo w 100%, natomiast wykonano dokumentację do       wniosku LEADER –PROW.

Dz.921 rozdz.92195 § 6060

1. Zakup sprzętu muzycznego –Szkoła Muzyczna

    Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                 64 953,00

    Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                      64 827,98

    Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                          99,8%

   Zadanie rzeczowo wykonano w 100%

Dz.926 –  KULTURA FIZYCZNA

      Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                83 100,00

      Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                    17 532,20

w tym:

 Dz. 926 rozdz.92605 § 6050    

   1. Budowa Boiska Sportowego Bytomsko

      Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                66 000,00

      Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       8 760,00

      Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                        13.3%

  2. Remont Basenu w Łąkcie Górnej                                                                 

      Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                12 100,00

      Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                       6 228,50

      Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                        51.5%

3. Remont  boiska sportowego w Żegocinie

     Plan wydatków na 31.12.2011                                                                                   5 000,00

     Wykonanie wydatków na 31.12.2011                                                                        2 543,70

     Procentowy stopień realizacji zadania w stosunku do planu                                         50,9%

   Do zadań w Dz.926  wykonano projekty do wniosku  PROW- Realizacja zadań w 2012r.

